

**План (дорожная карта)
действий по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Новолядинская СОШ»
на 2021 год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Новолядинская СОШ»	<ul style="list-style-type: none"> • Приказ о создании Центра на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» • Утверждение Положения о деятельности Центра 	Февраль
2	Согласование перечня оборудования Центра	Утверждение перечня	Февраль-апрель
3	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета	Май
4	1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Июнь-июль
6	Актуализация рабочих программ во химии, физике, биологии, информатики, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	Рабочие программы по предметам	август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	сентябрь
8	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь