

**Типовой план (дорожная карта)
действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка	<ul style="list-style-type: none"> • Приказ о создании Центра на базе филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка • Утверждение Положения о деятельности Центра • Утверждение штатного расписания 	апрель
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	дизайн-проект Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	апрель
3	Согласование типового проекта зонирования Центра	Проект зонирования Центра с учетом размещения в конкретном помещении	апрель
4	Согласование перечня оборудования Центра	Утверждение перечня	апрель
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета	май
	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-июнь
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	июнь
7	Актуализация рабочих программ во Информатике, ОБЖ, Технологии и программ дополнительного образования	Рабочие программы по предметам	август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	сентябрь
9	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь